



Méthode PMI : Organiser et planifier le projet - Les fondamentaux du management

14 leçons

Durée estimée : 01h40

Référence : BFEP-743

- Le plan de projet
- La structure de découpage de projets WBS
- La matrice des responsabilités
- Les méthodes de planification
- Les types de lien en planification
- Le planificateur expérimenté
- Le calcul des durées et des marges
- Marge totale et marge libre
- exemple de calcul de pffp
- Prendre en compte le calendrier
- Optimiser le planning
- La planification par étape
- Estimer les durées et les coûts
- Préciser des estimations et l'approche probabiliste